

## 次期東北圏広域地方計画(骨子案) 策定スケジュール(案)

□ : 全国計画  
□ : 東北圏広域地方計画

月	全国計画 (中間とりまとめ)	協議会	ワーキング グループ	有識者懇談会	備考
4				委員14名委嘱 (4/25付け)	
5	第10回計画部会 (5/16)	検討会議[文書開催] (5/23)			・ 策定スケジュール(案) ・ WGの設置
6上	第11回計画部会 (6/8)		第1回WG (6/10)		・ 策定スケジュール(案) ・ 有識者懇談会委員について ・ R3年度のフォローアップについて
6中					
6下	第12回計画部会 (6/30)				
7上					
7中	国土審議会 (7/15)				・ 国土形成計画(全国計画)中間とりまとめ 公表
7下					
8上			第2回WG (8/5)		・ 全国計画(中間取りまとめ) ・ 東北圏の概況(指標等による整理)
8中					
8下				①懇談会 (8/29)	・ 全国計画(中間取りまとめ)の概要 ・ 現東北圏広域地方計画の中間評価の概要 ・ 東北圏の概況(指標等による整理) ・ 有識者からの講話(地域生活圏等)
9上			第3回WG (9/12)		・ 有識者懇談会での委員から頂いた内容及び講話内容の整理 ・ 骨子検討の方針について
9中				②懇談会 (9/15)	・ 第1回懇談会での委員からのご意見に対する補足説明 ・ 有識者からの講話(女性活躍、UIターンなど) ・ 骨子検討の方針について
9下					
10上					
10中	第13回計画部会 (10/14)				
10下					
11上					
11中	第14回計画部会 (11/17)				
11下			第4回WG (11/29)		・ 骨子素案提示
12上					
12中				③懇談会 (12/13)	・ 骨子策定スケジュールの見直しについて ・ 骨子素案の提示 ・ 議論のテーマ(食料・エネルギー等)
12下	第15回計画部会 (12/22)				
1上					
1中					
1下		協議会(幹事会)	第5回WG		骨子案提示
2上					
2中	3~4回程度 計画部会 開催予定				
2下					
3上				④懇談会	・ 骨子案提示
3中					
3下					
R5年度 夏頃	閣議決定(予定)	協議会(検討会議 協議会(本会議) 骨子公表※			・ 骨子案確定 ・ 骨子決定

※「骨子公表」時期は、全国計画の閣議決定頃までを目指す。