

次期広域地方計画の策定スケジュール(案)

		全国計画関係		広域地方計画関係		
				広域地方計画推進室	広域地方計画協議会	
令和4年度	4月	計画部会における検討			骨子案検討	
	5月				協議会(幹事会) ■次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ■有識者会議の設置 ※有識者会議の設置にあわせて開催	
	6月				■協議会(担当者会議等) ■有識者会議等	
	7月	国土審議会(7月15日) ・中間とりまとめ				
	8月	※以降、閣議決定までのスケジュールは未定		骨子案(推進室案)を作成		
	9月					
	10月					
	11月					
	12月					
	1月					
	2月					
	3月					
令和5年度				骨子案を協議会(構成員)と調整		
				有識者会議:意見聴取 協議会(検討会議):協議		
				省内・各省へ骨子案を情報提供		
		※地方公共団体意見聴取 ※パブリックコメント ※関係省庁協議 等		協議会(本会議):協議 協議が整った後、骨子とりまとめ		
	夏頃	閣議決定(予定)		骨子公表※2		

※上記スケジュールは変更の可能性があります。

また、中間報告以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。

※2「骨子公表」時期は、全国計画の閣議決定頃までを目指す。