

新たな東北圏広域地方計画策定スケジュール

資料 1

年度	月	スケジュール				
		本省	協議会	協議会 (WG)	懇談会	
R5	6	上		協議会 (5/23) (検討会議)		
		中		協議会 (本会議) ※書面開催		
		下			意見照会① (主要な施策、施策小項目)	
	7	上			↓	
		中				
		下	国土形成計画 閣議決定 (7/28)			
	8	上			WG① (8/7) (作業スケジュール、目次・体系案)	
		中				
		下				
	9	上				有識者懇談会① (9/13) (作業スケジュール、目次・体系案等)
		中				
		下			意見照会② (個別事業・広域連携プロジェクト骨子案)	
	10	上			意見照会③ (本文素案)	
		中			↓	
		下			WG② (本文素案：全体)	
	11	上				
		中				
		下				有識者懇談会② (本文素案：全体)
	12	上				
		中				
		下				
	1	上			WG③ (本文素案：全体、概要版)	
		中				有識者懇談会③ (本文素案：全体、概要版)
		下				
2	上					
	中					
	下					
3	上					
	中		幹事会			
	下					
R6	4	上				
		中			有識者懇談会④ (本文素案：全体、概要版)	
		下		検討会議		
	5	上				
		下		協議会		
	6	上	協議会を踏まえ、計画（原案）を作成。 以降、市町村提案、パブリックコメントを踏まえ、令和6年度冬に大臣決定予定。			
中						
下						

※ 上記スケジュールは変更の可能性があります。

※ 新たな東北圏広域地方計画の大臣決定時期については令和6年度冬を想定しています。