

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月22日
契約業者名	(株) 建設環境研究所 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台TBビル6階
業務の名称	鳴子ダム水辺現地調査(鳥類)業務
業務場所	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字轟～鳴子温泉字末沢
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	17,930,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,942,000円(税込み)
変更理由	「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	株式会社建設環境研究所 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台TBビル6階
業務の名称	鳴子ダム水辺現地調査(鳥類)業務
業務場所	宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字轟～鳴子温泉字末沢 地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ダム湖利用実態調査 1式・ダム環境調査(鳥類) 1式・年次報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月26日
変更前の契約金額	18,942,000円(税込み)
変更金額	+ 4,147,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,089,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ダム湖利用実態調査調査マニュアルの変更を踏まえた、調査ブロック及び冬季調査の減による調査数量の変更・ダム環境調査における、過年度実施状況を踏まえた調査地点数及び調査回数の変更・動植物プランクトン調査の入出力システムへの入力作業追加に伴う動植物プランクトン調査の増・ダム運用高度化の試行における増電実績とりまとめの増・鳴子ダム周辺の自然環境情報資料作成の増