

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	応用地質株式会社 東北事務所
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区萩野町3-21-2
業務の名称	鳴子ダム地質調査業務
業務場所	宮城県大崎市鳴子温泉字見手野原 地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	機械ボーリング L=167.5m(4孔) 解析等調査 1式
履行期間 (自)	令和 6年10月29日
履行期間 (至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	23,870,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,422,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,292,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、必要なボーリング本数と機器設置必要孔に相違があったため、ボーリング本数の変更と孔内傾斜計、地中伸縮計設置を追加する。・現地精査の結果、孔壁の保持と地すべり面の詳細な把握が必要なことが判明したため、高品質ボーリングへの変更と断面図等の作成及び相互解析の追加を含む解析等調査の内容を変更する。・受注者との協議の結果、地すべり対策である集水ボーリングの現状把握がなされていないことが判明したため、現状把握・健全度評価を追加する。・受注者との協議の結果、地すべり観測機器について更新時期を迎えていることが判明したため、観測機器の購入を追加する。・現地精査の結果、ボーリング孔数及び深度、給水位置等に相違があったため、機器運搬、給水、足場仮設等について数量等を変更する。