


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和2年2月28日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【本線切土区間】

—ボックスカルバート工—  
躯体施工完了



## 【本線補強土壁】

—補強土壁工—  
前面の水路施工完了



## 【本線ボックスカルバート】

—ボックスカルバート工—  
取付部の水路施工中



## 【切石高架橋P2橋脚】

—P2橋脚工—  
躯体施工中



## 【切石高架橋A2橋台】

—A2橋台工—  
場所打ち杭施工中

