


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和2年4月28日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【本線切土区間】

一鳥野上岱遺跡一
本調査準備中



【切石高架橋A1橋台】

一A1橋台工一
地山伐採中



【切石高架橋P2橋脚】

一P2橋脚工一
躯体施工中



【切石高架橋A2橋台】

一A2橋台工一
土留め工施工中

