


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和3年8月3日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【土工工事】

—土工工事—  
掘削・法面整形施工中



## 【土工工事】

—土工工事—  
盛土施工中



## 【土工工事】

—土工工事—  
切土・盛土施工中



## 【切石高架橋P1橋脚】

—P1橋脚—  
フーチング配筋施工中



## 【切石高架橋P4橋脚】

—P4橋脚—  
杭頭処理施工中

