


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和6年 7月 11日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【起点側IC部】

—改良舗装工事—  
ランプ部掘削施工中



R6.7.2 撮影



R6.7.2 撮影

## 【本線切土区間】

—改良舗装工事—  
本線掘削施工中  
本線排水施工中



R6.7.2 撮影



R6.7.2 撮影

## 【切石高架橋】

—床版工事—  
橋梁床版コンクリート打設完了  
壁高欄施工中



R6.6.27 撮影



R6.7.11 撮影

## 【終点側IC部】

—改良舗装工事—  
盛土施工中



R6.7.2 撮影



R6.7.2 撮影