


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和6年10月 1日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【起点側IC部】

—改良舗装工事—
本線下層路盤工施工中
ランプ部法面对策工施工中



R6.9.30 撮影



R6.9.30 撮影

【本線切土区間】

—改良舗装工事—
本線排水構造物施工完了
本線下層路盤工施工中



R6.10.1 撮影



R6.10.1撮影

【切石高架橋】

—改良舗装工事—
橋面舗装完了



R6.10.1 撮影



R6.10.1 撮影

【終点側IC部】

—改良舗装工事—
情報通信管路工施工中



R6.9.30 撮影



R6.9.30 撮影