


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和6年11月 5日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【起点側IC部】

—改良舗装工事—
本線下層路盤工施工中
ランプ部法面对策工施工中



R6.10.31 撮影



R6.10.31 撮影

【本線切土区間】

—改良舗装工事—
本線排水構造物施工完了
本線アスファルト舗装工施工中



R6.10.31 撮影



R6.10.31 撮影

【切石高架橋】

—改良舗装工事—
橋面舗装完了



R6.10.31 撮影



R6.10.31 撮影

【終点側IC部】

—改良舗装工事—
本線下層路盤工施工中



R6.11.5 撮影



R6.11.5 撮影