

平成26年度予算を踏まえた 道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成26年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

＜新たに開通の見通しを公表する事業＞

用地取得に一定の進捗が見られるなど、新たに、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、開通の見通しをお知らせいたします。

開通予定	県名	路線名	号線	事業名	区間	延長
27～26年度	山形	東北中央自動車道に並行	13	尾花沢新庄道路	(仮称)尾花沢IC～野黒沢IC	4.0km
27年度	秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	象潟仁賀保道路	(仮称)象潟IC～金浦IC	6.8km
27年度	山形	新庄酒田道路	47	新庄古口道路	新庄市本合海～新庄市升形	2.4km
27年度	宮城		4	築館バイパス	栗原市志波姫	0.7km
28年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (南三陸道路)	(仮称)志津川IC～(仮称)南三陸海岸IC	3.0km
29年度	岩手	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (山田～宮古南)	山田IC～宮古南IC	14.0km
29年度	岩手	三陸北縦貫道路	45	三陸沿岸道路 (田老～岩泉)	(仮称)田老北IC～岩泉龍泉洞IC	6.0km
29年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (南三陸道路)	(仮称)南三陸海岸IC～(仮称)歌津IC	4.2km
29年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (本吉気仙沼道路)	(仮称)大谷IC～(仮称)気仙沼IC	7.1km
29年度	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (阿武隈東～阿武隈)	(仮称)阿武隈東IC～(仮称)阿武隈IC	5.0km
29年度	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (霊山道路)	(仮称)阿武隈IC～(仮称)霊山IC	12.0km
30年度	岩手	八戸・久慈自動車道	45	三陸沿岸道路 (久慈北道路)	(仮称)侍浜IC～久慈北IC	7.4km
30年度	岩手	東北横断自動車道釜石秋田線に並行	283	釜石花巻道路 (遠野住田～遠野)	遠野住田IC～遠野IC	11.0km
30年度	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (相馬～相馬西)	相馬IC～(仮称)相馬西IC	6.0km

※開通見通し公表済みの事業などについては、別添資料をご覧ください。

＜記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、青森県政記者会、
岩手県政記者クラブ、秋田県政記者会、山形県政記者クラブ、福島県政記者クラブ

問い合わせ

国土交通省 東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)

道路部 道路計画第一課 課長

よねざわ あきお
米澤 明男 (内線4211)


新たに開通の見通しを公表する事業（12区間・延長約90km）

○ 震災後事業化(平成23年11月)された復興道路・復興支援道路において、はじめて開通見通しが確定(5区間・42km) ～事業着手から6～7年で開通へ～

- ・三陸沿岸道路(山田～宮古南) : 平成29年度開通
 - ・三陸沿岸道路(田老～岩泉) : 平成29年度開通
 - ・相馬福島道路(阿武隈東～阿武隈) : 平成29年度開通
 - ・相馬福島道路(相馬～相馬西) : 平成30年度開通
 - ・釜石花巻道路(遠野住田～遠野) : 平成30年度開通
- } 5区間・42km

○ 震災以前からの事業箇所を含めると、復興道路・復興支援道路全体では、9区間・延長約80kmの開通見通しが新たに確定

○ これにより、既開通区間を含めると、全体584kmの約6割327kmの開通見通しが確定



注) IC名は仮称を含む

※ 開通見通しは、集中復興期間後(平成28年度以降)の復興関係予算の継続を前提に、標準的な工程を想定した場合の目安であり、予算状況や施工上の条件変化等により変更がありますので留意ください。

平成26年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

- 今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成26年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

【公表のポイント】

- 震災後事業化(平成23年11月)された復興道路・復興支援道路において、はじめて開通見通しが確定(5区間・42km) ～事業着手から6～7年で開通へ～
- | | | |
|-------------------|----------|------------|
| ・三陸沿岸道路(山田～宮古南) | : 平成29年度 | } 5区間・42km |
| ・三陸沿岸道路(田老～岩泉) | : 平成29年度 | |
| ・相馬福島道路(阿武隈東～阿武隈) | : 平成29年度 | |
| ・相馬福島道路(相馬～相馬西) | : 平成30年度 | |
| ・釜石花巻道路(遠野住田～遠野) | : 平成30年度 | |
- 震災以前からの事業箇所を含めると、復興道路・復興支援道路全体では、9区間・延長約80kmの開通見通しが新たに確定
- これにより、既開通区間を含めると、全体584kmの約6割327kmの開通見通しが確定

<開通の見通し>

- 用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、平成26年度予算を踏まえた開通の見通しをお知らせいたします。
- 開通見通しは、集中復興期間後(平成28年度以降)の復興関係予算の継続を前提に、標準的な工程を想定した場合の目安であり、予算状況や施工上の条件変化等により変更がありますので留意ください。

開通予定	県名	路線名	号線	事業名	区間	延長	段階
26年度	青森		101	五所川原西バイパス	五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本	3.8km	工事
26年度	岩手		4	洪民バイパス	盛岡市玉山区洪民字鶴飼～同市同区馬場字川原	3.1km	工事
26年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (矢本石巻道路)	鳴瀬奥松島IC～石巻北IC	14.4km	工事
27→26 年度★	山形	東北中央自動車道に並行	13	尾花沢新庄道路	(仮称)尾花沢IC～野黒沢IC	4.0km	工事
26年度	山形		13	大野目交差点改良	山形市大野目一丁目～山形市浜崎	1.2km	工事
26年度	福島		6	常磐バイパス	いわき市泉町下川～いわき市泉町滝尻	1.3km	工事

開通予定	県名	路線名	号線	事業名	区間	延長	段階
27年度	青森	津軽自動車道	101	鱒ヶ沢道路	つがる市木造越水～鱒ヶ沢町大字舞戸町	3.7km	工事
27年度	岩手		4	盛岡北道路	盛岡市厨川3丁目～滝沢市巣子	3.6km	工事
27年度	岩手	東北横断自動車道釜石秋田線	直轄 高速	遠野～宮守	遠野IC～宮守IC	9.0km	工事
27年度	岩手	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (吉浜道路)	(仮称)三陸IC～(仮称)吉浜IC	3.6km	工事
27年度	岩手	宮古盛岡横断道路	106	宮古盛岡横断道路 (都南川目道路)	(仮称)川目IC～(仮称)田の沢IC	2.6km	工事
27年度	宮城		108	花洲山バイパス	大崎市鳴子温泉古戸前～同市鳴子温泉鬼首柏木原	6.4km	工事
27年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (仙塩道路)	仙台港北IC～利府中IC((仮称)多賀城IC含む)	7.8km	工事
27年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (矢本石巻道路)	石巻北IC～桃生豊里IC	12.1km	工事
27年度	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (登米志津川道路)	登米東和IC～(仮称)志津川IC	11.1km	工事
27年度★	宮城		4	築館バイパス	栗原市志波姫	0.7km	工事
27年度	秋田		7	秋田南バイパス	秋田市新屋愛宕町～秋田市新屋三ツ小屋	2.2km	工事
27年度★	秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	象潟仁賀保道路	(仮称)象潟IC～金浦IC	6.8km	工事
27年度	山形	新庄酒田道路	47	余目酒田道路	酒田市新堀～酒田市東町	5.9km	工事
27年度★	山形	新庄酒田道路	47	新庄古口道路	新庄市本台海～新庄市升形	2.4km	工事
27年度	福島	会津縦貫北道路	121	会津縦貫北道路	湯川南IC～会津若松北IC	3.0km	工事
27年度	福島		4	白河拡幅	白河市六反山～白河市薄葉	0.3km	工事
27年度	福島		6	常磐バイパス	いわき市錦町雷～いわき市佐糠町碓田	2.8km	工事
27年度	福島		6	久之浜バイパス	いわき市四倉町字六丁目～久之浜町久之浜字連郷	3.7km	工事
27年度	宮城		45	坂下拡幅	仙台市宮城野区原町苦竹地内	0.5km	工事
28年度★	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (南三陸道路)	(仮称)志津川IC～(仮称)南三陸海岸IC	3.0km	工事
28年度	秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	鷹巣大館道路 (Ⅱ期)	(仮称)鷹巣IC～北秋田市栄	3.9km	工事
28年度	秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	鷹巣大館道路	北秋田市栄～二井田真中IC	8.3km	工事
28年度	秋田	東北中央自動車道に並行	13	院内道路	湯沢市上院内～湯沢市下院内	3.0km	工事
28年度	福島		49	平バイパス	いわき市平上荒川～いわき市内郷御厩町	2.0km	工事
28年度	宮城 福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (阿武隈東道路)	(仮称)相馬西IC～(仮称)阿武隈東IC	10.7km	工事

開通予定	県名	路線名	号線	事業名	区間	延長	段階
29年度★	岩手	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (山田～宮古南)	山田IC～宮古南IC	14.0km	工事
29年度★	岩手	三陸北縦貫道路	45	三陸沿岸道路 (田老～岩泉)	(仮称)田老北IC～岩泉龍泉洞IC	6.0km	工事
29年度★	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (南三陸道路)	(仮称)南三陸海岸IC～(仮称)歌津IC	4.2km	工事
29年度★	宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (本吉気仙沼道路)	(仮称)大谷IC～(仮称)気仙沼IC	7.1km	工事
29年度	秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	鷹巣大館道路 (Ⅱ期)	(仮称)あきた北空港IC～(仮称)鷹巣IC	1.7km	工事
29年度	福島 山形	東北中央自動車道	直轄 高速	福島～米沢	(仮称)福島JCT～(仮称)米沢IC	28.0km	工事
29年度	山形	東北中央自動車道	直轄 高速	米沢～米沢北	(仮称)米沢IC～米沢北IC	9.0km	工事
29年度	山形	東北中央自動車道	直轄 高速	東根～尾花沢	(仮称)村山大石田IC～(仮称)尾花沢IC	5.3km	工事
27→29 年度		新庄酒田道路	47	新庄古口道路	最上郡戸沢村津谷～最上郡戸沢村古口	2.2km	工事
29年度★	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (阿武隈東～阿武隈)	(仮称)阿武隈東IC～(仮称)阿武隈IC	5.0km	工事
29年度★	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (霊山道路)	(仮称)阿武隈IC～(仮称)霊山IC	12.0km	工事
29年度	山形	新庄酒田道路	47	余目酒田道路	庄内町廻館～酒田市新堀	6.8km	工事
29年度	福島		6	常磐バイパス	いわき市勿来町四沢～いわき市錦町雷	0.8km	工事
29年度	福島		6	常磐バイパス	いわき市平下荒川～いわき市平下神谷	6.0km	工事
30年度★	岩手	八戸・久慈自動車道	45	三陸沿岸道路 (久慈北道路)	(仮称)侍浜IC～久慈北IC	7.4km	工事
30年度★	岩手	東北横断自動車道釜石秋田線に並行	283	釜石花巻道路 (遠野住田～遠野)	遠野住田IC～遠野IC	11.0km	工事
30年度★	福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路 (相馬～相馬西)	相馬IC～(仮称)相馬西IC	6.0km	工事

★:新たな公表箇所

【参 考】

○東北地方の道路事業(90箇所)の平成25年度末時点の残事業費は、平成26年度予算の6年分に相当します。

○ただし、復興予算が無い場合は、平成26年度予算の21年分に相当するようになります。

H26以降残事業費(事業化済分)

= 6年

H26通常予算+補正予算+復興枠

H26以降残事業費(事業化済分)

= 21年

H26通常予算

(参考) 開通未公表箇所の課題等

- 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確定していない主な箇所は以下の通りです。
- 今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表いたします。

県名	路線名	号線	事業名	区間	延長	課題等	段階
青森	東北縦貫自動車道八戸線に並行	45	上北天間林道路	東北町大字大浦～七戸町字附田向	7.8km	用地取得に関する調整等	工事
岩手	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (吉浜～釜石)	(仮称)吉浜IC～(仮称)釜石JCT	14.0km	用地取得に関する調整等	工事
岩手	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (宮古中央～田老)	宮古中央IC～(仮称)田老北IC	21.0km	用地取得に関する調整等	工事
岩手	三陸北縦貫道路	45	三陸沿岸道路 (田野畑南～尾肝要)	下閉伊郡田野畑村大芦～下閉伊郡田野畑村田野畑	6.0km	用地取得に関する調整等	工事
岩手	宮古盛岡横断道路	106	宮古盛岡横断道路 (都南川目道路)	(仮称)田の沢IC～(仮称)手代森IC	3.4km	用地取得に関する調整等	工事
宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (歌津～本吉)	(仮称)歌津IC～(仮称)本吉IC	12.0km	用地取得に関する調整等	工事
宮城	三陸縦貫自動車道	45	三陸沿岸道路 (本吉気仙沼道路(Ⅱ期))	(仮称)本吉IC～(仮称)大谷IC	4.0km	用地取得に関する調整等	工事
宮城		4	金ヶ瀬拡幅	宮城県刈田郡蔵王町宮	1.6km	用地取得に関する調整等	工事
宮城		4	仙台拡幅	仙台市宮城野区燕沢～仙台市宮城野区鶴ヶ谷	1.8km	用地取得に関する調整等	工事
秋田		7	下浜道路	秋田市下浜羽川～秋田市浜田	6.2km	用地取得に関する調整等	工事
山形	東北中央自動車道	直轄 高速	東根～尾花沢	東根IC～(仮称)村山大石田IC	17.7km	用地取得に関する調整等	工事
山形	新庄酒田道路	47	新庄古口道路	新庄市升形～最上郡戸沢村津谷	6.0km	関係機関との調整等	工事
山形		112	霞城改良	山形市旅籠町一丁目～山形市城北町一丁目	0.9km	用地取得に関する調整等	工事
福島		4	鏡石拡幅	岩瀬郡鏡石町久来石～鏡石町高久田	4.5km	用地取得に関する調整等	工事

<平成26年度の主な進捗箇所>

【用地買収着手】

県名	路線名	号線	事業名	延長
福島		13	福島西道路(Ⅱ期)	6.3km

【工事着手】

県名	路線名	号線	事業名	延長
青森	東北縦貫自動車道八戸線に並行	45	天間林道路	8.3km
青森		103	奥入瀬バイパス（直轄）	5.2km
秋田	日本海沿岸東北自動車道に並行	7	二ツ井今泉道路	4.5km
山形	東北中央自動車道に並行	13	泉田道路	8.2km
福島	東北中央自動車道に並行	115	相馬福島道路（霊山～福島）	12.2km

<道路事業のプロセス>

