

三陸沿岸道路 久慈北道路
「久慈市夏井町鳥谷地区の地すべり」について

三陸沿岸道路の一部を構成する久慈北道路は、平成30年度の開通を目指して事業を進めています。

久慈市夏井町鳥谷地区においては、橋梁工事を行っておりますが、昨年度、小規模な地すべりが確認され、その対応を行って参りました。

さらに、今年7月には、新たな地すべりが発生し、今夏の台風10号等の影響もあり、地すべり面の拡大が確認されております。

そのため、現在、詳細な地質・地すべり調査を実施しており、地すべり解析を行った後、「宇津目地区地すべり検討委員会（仮称）」を設置し、専門家の意見をいただきながら、対策方針等の検討を行うこととしております。

また、対策方針が明確になった後、速やかに対策に着手するとともに、工事工程の見直しを行い、開通時期についても再度検討することとしております。

今後とも、一日も早い開通に向け、最大限の努力をして参りますので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、検討委員会の開催については、改めてお知らせさせていただきます。

《発表記者會：岩手県政記者クラブ、宮古記者クラブ、東北専門記者會》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 TEL 0193-62-1711（代表）

副 所 長 ひらおか ひろし 平岡 弘志（内線204）

工務第二課長 ささき かずしげ 佐々木 一茂（内線411）

（復興道路 三陸沿岸道路については、 で検索できます。）

一般国道45号 久慈北道路



久慈北道路 延長7.4km

H30年度 開通予定

侍浜IC～侍浜南IC L=2.4km

侍浜南IC～久慈北IC L=5.0km

久慈市

地すべり発生箇所

侍浜IC(仮)

侍浜南IC(仮)

久慈北IC

供用済
事業中



宇津目高架橋
PC 延長178m

宇津目跨道橋
M 延長55m

宇津目跨線橋
PC 延長21m

夏井跨道橋
PC 延長17.5m

夏井高架橋
PC 延長497m

T'10=7,524台/日

