



サーモンくん みやこちゃん

宮古田老道路かわらばん

第2号 つなげよう！命の道

発行：宮古田老道路安全協議会
代表：西松建設株式会社
編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
建設監督官(宮古田老道路担当)
発行日：平成26年1月31日

「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なトピックを情報発信していきます。より良い広報誌づくりのために、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

工事の紹介

国道45号田老第6トンネル工事 西松建設(株)

工事概要

本工事は、宮古田老道路の一番北側に位置するトンネルで、延長294mのトンネル新設工事です。

工事場所：岩手県宮古市田老重津部 地内
工期：平成25年3月23日～平成26年3月28日
工事内容：トンネル掘削 294m、覆工294m、インパート294m、坑門工2箇所
坑内付帯工 1式、



▲ ブームヘッダーによるトンネル掘削状況



▲ 覆工コンクリート養生状況のトンネル坑内



▲ 久慈側(北側)のトンネル入口坑門工完了

現場担当者より



(監理技術者：八巻 大介)
(小学校の現場見学会で、イケメンと評判でした。)

昨年7月からトンネル掘削に着手し、1月15日現在でトンネル掘削246m、覆工73.5m、インパート168mの進捗となっております。2月のトンネル貫通に向けて精一杯頑張っております。当現場は、宮古田老道路で最初のトンネル工事ということで、地域の皆様方の関心も高いように感じております。また、施工にあたり多大なるご理解とご協力をいただき本当に感謝しております。最後に復興関係の仕事に携われることを誇りに思い、三陸沿岸道路の早期完成へ向けて頑張っております。

館が森地区道路改良工事 大和小田急建設(株)

工事概要

本工事は、宮古市田老の館が森地区にて、三陸沿岸道路の盛土を行い、乙部野地区では、工事用道路を新設する工事です。

工事場所：岩手県宮古市田老ケラス～乙部野 地内
工期：平成25年7月12日～平成26年3月31日
工事内容：道路土工 22,000m³、法面工5,400m²、カルバート工2基、排水構造物工 1式



▲ 館が森地区 河川整備状況



▲ 乙部野地区工事用道路新設状況



現場担当者より



(現場代理人：水口 則和)

昨年10月に樹木の伐採より工事を開始いたしました。現在、館が森地区では、荒谷沢川を切り回しながら、護岸整備を含む改修工事を行っています。今後、道路函渠を設置し、3月中旬より本格的な盛土を行います。乙部野地区では、工事用道路新設に伴う切土工事がほぼ終了しました。今月下旬より道路の仕上げにかかります。工事を行うに当たり、住宅地域に大型車両が入りし、近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力をいただき、誠に感謝しております。三陸沿岸道路の早期開通を目指し、無事故・無災害で竣工できるよう、努力いたします。


工事現場からのお知らせ

<山口地区道路改良工事> (株)浅沼組

現在、宮古市山口5丁目地内から県道40号(宮古岩泉線)～国道106号線～国道45号線を走行し椗内及び青野滝へ土砂を運搬中です。市街地におきましては、振動対策の一環として「低速走行」で実走しております。工事期間中は、近隣住民の皆様には大変御迷惑をお掛けしておりますが、引き続き工事へのご理解とご協力をお願い致します。



工事名「山口地区道路改良工事」と標示しています。



ダンプの「横」と「後部」に、プレート標示しています。



ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



現場トピックス

<田老第6トンネル工事> 西松建設(株)

田老第6トンネル工事では、1/22(水)に田老第一中学校の1～2学年61人を対象に、現場見学会を開催しました。身近なところでトンネル工事が進んでいる様子が伝わったかな～。



▲トンネルの中を見学している様子



この掘削機械は「ブームヘッダー」といいます。

▲先端部(切羽)で説明している様子



▲みんなで記念撮影しました

安全協議会からのお知らせ

H26年1月31日現在、新たに1工事(番号⑭)が追加となりました。

【三陸沿岸道路】

宮古田老道路(宮古中央IC～田老北IC(仮)) L=21 km



<平成25年度 宮古田老道路 工事一覧表>

H26.1.31現在

| 番号 | 工事名 | 工期 | 請負者 | 備考 | 番号 | 工事名 | 工期 | 請負者 | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------|----|-----------------|--------------------------------|-----------------|----|
| ① | 千徳地区改良工事 | 平成25年3月15日 ～ 平成26年3月14日 | 村本建設(株) | | ⑧ | 崎山地区道路改良工事 | 平成25年8月21日 ～ 平成26年3月31日 | (株)ノバック | |
| ② | 椗内地区工事用道路外舗装工事 | 平成25年3月6日 ～ 平成26年2月14日 | 鹿島道路(株) | 国道45号 交通規制有り | ⑨ | 古田地区道路改良工事 | 平成25年8月21日 ～ 平成26年3月14日 | (株)ノバック | |
| ③ | 国道45号田老第6トンネル工事 | 平成25年3月23日 ～ 平成26年3月28日 | 西松建設(株) | | ⑩ | 青野滝北地区道路改良工事 | 平成25年9月13日 ～ 平成26年3月13日 | 村本建設(株) | |
| ④ | 山口地区道路改良工事 | 平成25年7月11日 ～ 平成26年3月31日 | (株)浅沼組 | | ⑪ | 崎山地区改良工事 | 平成25年9月28日 ～ 平成26年3月31日 | 大和小田急建設(株) | |
| ⑤ | 松月地区道路改良工事 | 平成25年7月11日 ～ 平成26年2月14日 | (株)ノバック | | ⑫ | 千徳松山地区改良工事 | 平成25年11月19日 ～ 平成26年3月31日 | 村本建設(株) | |
| ⑥ | 館が森地区道路改良工事 | 平成25年7月12日 ～ 平成26年3月31日 | 大和小田急建設(株) | | ⑬ | 崎山松月地区道路改良工事 | 平成25年11月26日 ～ 平成26年3月25日 | (株)森組 | |
| ⑦ | 一の釜地区道路改良工事 | 平成25年8月21日 ～ 平成26年3月14日 | 大日本土木(株) | | ⑭ | 国道45号椗内地区トンネル工事 | 平成25年12月27日 ～ 平成28年9月16日 | 三井住友建設・日本国土開発JV | |

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官(宮古田老道路担当)
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL:0193-71-1745
FAX:0193-71-1738
ホームページ URL: <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>