



宮古田老道路かわらばん

第19号 つなげよう！命の道

発行日：平成27年11月27日

編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所 建設監督官(宮古田老道路担当) 三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP宮古田老) 発行：宮古田老道路安全協議会 代表：五洋建設(株)

「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なピックを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

国道45号 田老地区道路工事の安全祈願祭が行われました

11月10日(火)、宮古市田老字八幡水神地内において、「国道45号田老地区道路工事」の安全祈願祭が、施工会社の(株)フジタの主催により、執り行われました。

祈願祭には、宮古市長をはじめ約60人の関係者が出席し、工事の無事故・無災害での完成を祈願しました。

また、田老第1小学校児童による「末前神楽七つ物」が披露されました。



↑宮古市長あいさつの模様



↑鍬入れを行う三陸国道事務所長(右)



田老第1小学校児童による「末前神楽七つ物」→



田老第1トンネル 坑口

大きな「サーモンくん」と「みやこちゃん」が目印です！

安全祈願祭を執り行わせていただき、これから本格的にトンネル掘削を開始することとなりました。

工事期間中は地元の皆様には色々ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、一日も早い復興のため早期完成を目指し安全第一で工事を進めて行きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。



！力を合わせて頑張ります！


- 左> 鈴木(現場代理人) 中> 横浜(作業所長) 右> 三上(監理技術者)

工事の紹介

たくさんの重機が稼働中！ 乙部野北地区改良工事 (株)植木組

当工事は、田老乙部野地区で主に切土、盛土工事を施工しています。切土工事では、たくさんの土砂を掘削するため多くの機械が現場で稼働しています。

工事場所：宮古市田老字滝の沢～乙部野 工期：平成27年4月2日～平成28年2月16日




< ここまで切土工事が進んでいます！ >

着手時



現在 (H27.11)



ドローンで撮影(現在の様子)


現場管理の外川です。現場も少しずつ完成が近づいてきました。1日でも早い復興道路の完成に向けてこれからも頑張ります。

現場担当者より



宮古市長と宮古市職員の方々が復興道路を視察！

11月16日に、宮古市長と宮古市職員合わせて15名の皆様が、復興道路の工事現場を視察され、進捗を肌で感じていただきました。



青野滝川橋 (登って上から見学しました)



山口第2トンネル (トンネル先端で記念写真)



←市長より、激励の色紙を頂戴しました。



ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

また、工事見学のご希望がありましたら、下記に記載のURLから工事見学の募集を承っています。ホームページ URL: http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 〒027-0029宮古市藤の川4番1号 建設監督官(宮古田老道路担当) TEL:0193-71-1745 FAX:0193-71-1738

三陸沿岸道路事業促進チーム(宮古田老工区) 三陸国道事務所東庁舎1-2 施工監理担当 TEL:0193-77-4731

このページから募集しています。

※宮古中央IC以外のICや構造物の名称は仮称です※

復興道路 三陸沿岸道路
宮古田老道路 工事状況報告

つなげよう！命の道

国土交通省 三陸国道事務所
平成27年11月24日現在

がんばろう！東北



☆現場の声☆



重津部青野滝北地区改良工事【村本建設(株)東北支店】
大阪府出身、入社2年目の諏訪(すわ)です。
本工事は工期が間近であり、まさに集大成をむかえようとしています。無事故・無災害で工事を完了するため、また東北地方の早期復興のため日々精進して業務を行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。

<p>施工：①前田建設工業</p> <p>【H27.11】 閉伊川橋の橋脚（きょうきゃく） 工事の状況です</p> <p>【現在】 着実に橋脚ができあがっています。</p>	<p>施工：③東急建設</p> <p>山口地区で、市道北部環状線と交差する箇所での工事が始まりました。</p>	<p>施工：⑤三井住友・日本国土JV</p> <p>椋内第2トンネルの終点側です。現在、起点側229m 終点側375m の進捗です。</p>	<p>施工：⑦五洋建設</p> <p>田老第4トンネルに続き、田老第3トンネルの掘削を開始しました。</p>	<p>施工：⑨不動テトラ</p> <p>トンネルを掘る準備が着々と進んでいます。</p>	<p>施工：⑪村本建設</p> <p>重津部地区で大きなボックスカルバートの据付を行っています。</p>	<p>施工：⑬村本建設</p> <p>【H26.12】 切り下げる前の状況です。</p> <p>【現在】 約10m切り下がりました。引き続き作業を行っています。</p>
<p>施工：④飛鳥建設</p> <p>終点側の状況です。現在、起点側467m 終点側1,105m の進捗です。</p>	<p>施工：⑥フジタ</p> <p>田老第1トンネルの掘削を開始しました。11月10日に安全祈願祭を執り行いました。</p>	<p>施工：⑧ピーエス三菱</p> <p>杭をつくるため、深礎（しんそ）工法と呼ばれる工法で、地面を掘っています。</p>	<p>施工：⑩植木組</p> <p>道路のかたちが少しずつ出来上がってきました。</p>	<p>施工：⑫川田建設</p> <p>青野滝川橋の上部工について、張り出し架設が始まりました。</p>		

宮古田老道路工事一覧表（起終点順）				番号	工事名	工期	受注者	番号	工事名	工期	受注者
①	国道45号外千徳小山田道路工事	H26.3.7～H28.3.30	前田建設工業(株)	⑥	国道45号田老地区道路工事	H26.10.3～H29.3.31	(株)フジタ	⑫	国道45号青野滝川橋外上部工工事	H27.2.17～H28.10.7	川田建設(株)
②	国道45号閉伊川橋上部工工事	H27.3.17～H28.9.20	日立造船(株)	⑦	国道45号田老地区トンネル工事	H26.3.1～H28.6.15	五洋建設(株)	⑬	重津部青野滝北地区改良工事	H26.10.1～H27.11.30	村本建設(株)
③	国道45号宮古北地区道路工事	H27.3.17～H29.10.13	東急建設(株)	⑧	国道45号長内川橋工事	H26.12.4～H29.3.24	(株)ピーエス三菱				
④	国道45号山口第2トンネル工事	H26.2.28～H28.7.21	飛鳥建設(株)	⑨	国道45号田老北地区道路工事	H26.11.19～H29.3.6	(株)不動テトラ				
⑤	国道45号椋内地区トンネル工事	H25.12.27～H28.9.16	三井住友建設・日本国土開発特定JV	⑩	乙部野北地区改良工事	H27.4.2～H28.2.16	(株)植木組				
				⑪	乙部野重津部地区改良工事	H27.4.2～H27.12.1	村本建設(株)				