


「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なピックアップを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

閉伊川にて稚鮎の放流会を実施！ 5月26日(土)
閉伊川橋床版工工事(加賀田組)

閉伊川の魚族資源の増殖、河川環境の保全のために閉伊川漁協の皆さんと鮎の稚魚を放流しました。



放流時の様子

鮎の稚魚

今年も無事に放流できました

工事の紹介

八木沢地区道路改良工事 (株)森組

工事概要

八木沢地区において、道路拡幅を行う道路工事です。



現場代理人兼監理技術者：鈴木

大型重機による切盛土工事がはじまります。三陸沿岸道路沿線の工事となり、地域の皆様には、御迷惑をお掛けしますが、工事期間中は細心の注意を払い、安全第一に工事を進めてまいります。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

千徳地区道路改良工事 (株)小澤組

工事概要

千徳地区において、道路を形づくる工事です。



現場代理人兼監理技術者：柴又

現在、山を掘削する前の立木伐採作業を行っております。掘削工事は6月上旬から着手する予定です。土砂運搬の際は住宅地を通行するため、地域の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、細心の注意を払い安全運転の指導教育を徹底します。ご理解ご協力をお願いします。

一の渡地区道路改良工事 (株)小澤組

工事概要

一の渡地区において、道路を形づくる工事です。



現場代理人：八幡



監理技術者：田中

本工事の施工内容は、切土、盛土及び排水工等です。工事期間は、平成30年9月28日の予定となっております。工事期間中、土砂運搬等の工事用車両の通行がありますが、住民の皆様にはご不便をお掛けしないよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

田老地区舗装工事 世紀東急工業(株)

工事概要

田老第3トンネル～田老真崎海岸ICにかけて、道路舗装をする工事です。



現場代理人：大寺



監理技術者：伊藤

5月下旬から舗装工事に着手します。工事では、大型の工事車両等の出入りが多くなります。地域の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、工事期間中は細心の注意を払い、安全第一で工事を行ないますのでご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

協議会活動報告 5月15日(火)

市役所付近の清掃活動を実施しました。



清掃の様子(市役所付近)



引き続きよろしくお願いいたします

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 〒027-0029宮古市藤の川4番1号
 建設監督官(宮古田老道路担当) TEL:0193-71-1745 FAX:0193-71-1738
 また、工事見学のご希望がありましたら、三陸沿岸道路事業促進チーム(宮古田老工区) 三陸国道事務所東庁舎1-2
 下記に記載のURLから工事見学の募集を承っております。 施工監理担当 TEL:0193-77-4731
 ホームページ URL:<http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html> **工事現場を見学しませんか?**
 このバナーから募集しています。

復興道路 三陸沿岸道路
宮古田老道路 工事状況報告

つなげよう！命の道

国土交通省 三陸国道事務所
平成30年5月31日現在

がんばろう！東北




サーモンくん みやこちゃん

☆現場の声☆



八木沢道路改良工事【株森組】高知県出身の山崎です。宮古市には2年前に別工事で来ておりました。景色は変わっていますが人は変わらず、私の顔を覚えてくれている人もいっぱい嬉しい限りです。森組に入社当初から東北の復興工事に携わっており、事業が進んでいく様を間近で見してきました。近隣の方々にご迷惑をおかけしている所も多々ありますが、皆様のご理解・ご協力をいただきながら着々と進んでおります。引き続きになりますが安全第一に、職員一丸となって工事を進めていきたいと思っておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。



<p>施工：①森組</p> <p>宮古中央IC付近にて、土工事の準備をすすめています。</p>	<p>施工：③加賀田組</p> <p>閉伊川橋のコンクリートの床(床版)をつくる工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑤オリエンタル白石</p> <p>宮古北IC橋の上部工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑦-1東急建設</p> <p>宮古北IC付近にて盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑦-3東急建設</p> <p>崎山地区にて大型ブロック積み工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑨松尾建設</p> <p>崎山地区にて盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑫オリエンタル白石</p> <p>田の沢川橋の上部工事をすすめています。</p>
<p>施工：②小澤組</p> <p>千徳地区にて、土工事の準備をすすめています。</p>	<p>施工：④不動テトラ</p> <p>千徳地区でトンネルをつくる準備をすすめています。</p>	<p>施工：⑥不動テトラ</p> <p>近内地区にて、盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑦-2東急建設</p> <p>松月地区で切土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑧小澤組</p> <p>一の渡地区にて切土・盛土工事をすすめていきます。</p>	<p>施工：⑪ライト工業</p> <p>田老北IC付近で法面工事前に落石を防護する工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑬世紀東急工業</p> <p>田老第3トンネル～田老真崎海岸ICにかけての舗装工事をするための準備をすすめています。</p>

宮古田老道路工事一覧表 (起終点順)				番号	工事名	工期	受注者	番号	工事名	工期	受注者
①	八木沢地区道路改良工事	H30.3.1~H31.2.18	(株)森組	⑥	国道45号近内地区道路工事	H28.4.1~H30.8.31	(株)不動テトラ	⑫	田の沢川橋上部工工事	H29.12.1~H30.12.25	オリエンタル白石(株)
②	千徳地区道路改良工事	H30.3.30~H30.9.28	(株)小澤組	⑦	国道45号宮古北地区道路工事	H27.3.17~H30.7.30	東急建設(株)	⑬	田老地区舗装工事	H30.3.27~H31.3.20	世紀東急工業(株)
③	閉伊川橋床版工事	H29.9.15~H30.12.10	(株)加賀田組	⑧	一の渡地区道路改良工事	H30.3.30~H30.9.28	(株)小澤組				
④	国道45号千徳地区道路工事	H29.10.20~H31.12.3	(株)不動テトラ	⑨	崎山地区道路改良工事	H29.11.1~H31.1.17	松尾建設(株)				
⑤	近内川橋外上部工工事	H30.3.1~H31.2.28	オリエンタル白石(株)	⑩	神田川橋上部工工事	H29.11.1~H30.7.27	日本ファブテック(株)				
				⑪	小林西地区法面他工事	H30.3.1~H31.3.22	ライト工業(株)				