

復興道路 三陸沿岸道路 **がんばろう！東北**
宮古田老道路かわらばん



サーモンくん みよこちゃん

第55号 つなげよう！命の道

発行日：平成30年12月4日

編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
 建設監督官(宮古田老道路担当)
 三陸沿岸道路事業促進チーム(PPP宮古田老)
 発行：宮古田老道路安全協議会
 代表：世紀東急工業(株)

「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なトピックを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・感想をお寄せいただければ幸いです。

工事が無事に完了しました！

閉伊川橋床版工工事 ～(株)加賀田組～



(平成29年10月)



竣工(平成30年11月)



平成29年10月より工事に着手し、このたび無事故無災害で工事を完成することが出来ました。ご近隣・地域の皆さまのご協力があったのことに感謝申し上げます。ありがとうございました。開通までもうしばらく工事は続きますが、三陸沿岸道路の早期完成を願っております。

加賀田組 一同

国道45号近内地区道路工事 ～(株)不動テトラ～



(平成28年4月)



竣工(平成30年11月)



平成28年4月に工事着手し、2年8ヶ月経過し無事工事が完了しました。近隣の皆様の日頃のご理解、ご協力のおかげと感謝しています。本当にありがとうございました。今後も宮古田老道路工事は続きますので、引き続きご理解、ご協力お願いいたします。

不動テトラ 一同

山口小学校4年生42人が千徳トンネルと山口こ線橋を見学！11月26日(月)

国道45号千徳地区道路工事(不動テトラ) 近内川橋外上部工工事(オリエンタル白石)

校外学習として、宮古田老道路の工事現場を勉強してもらいました。江戸時代に道を開拓した、鞭牛和尚さんと現在の道路のつくりかたの違いや、道路が完成すると、どんないいことがあるか、どんな苦労があるか、などについてたくさんの質問をいただき、とても盛り上がりました。

(仮)山口こ線橋は児童のみんなに、橋の名前を決めて頂くことになっています。良い名前を付けて下さい。



鞭牛和尚と現在の道路のつくり方の違いを勉強



トンネル工事の機械や工事状況の見学



見学ありがとうございます



良い名前を橋に付けて下さい

協議会活動報告 11月21日(水)

今月は道の駅たろう付近の道路清掃活動を実施しました。

引き続き清掃活動を実施しますのでよろしくお願い致します。



道路の清掃状況




宜しくお願いします

ご意見・感想をお寄せ下さい。

また、工事見学のご希望がありましたら、下記に記載のURLから工事見学の募集を承っております。ホームページ

URL:<http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



このバナーから募集しています。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 〒027-0029宮古市藤の川4番1号
 建設監督官(宮古田老道路担当) TEL:0193-71-1745 FAX:0193-71-1738

三陸沿岸道路事業促進チーム(宮古田老工区) 三陸国道事務所東庁舎1-2
 施工監理担当 TEL:0193-77-4731

復興道路 三陸沿岸道路
宮古田老道路 工事状況報告

つなげよう！命の道

国土交通省 三陸国道事務所
平成30年11月30日現在


がんばろう！東北



☆現場の声☆



田老地区舗装工事(世紀東急工業)の宮城県仙台市出身の佐藤尚史です。今年の7月から宮古に来て5ヶ月が経ち、宮古にもすっかり馴染みました。宮古市は海産物が有名であり、鮭や牡蠣などをよく食べています。これからも工事完成に向けて安全第一で頑張っていきますので、よろしくお願いします。



<p>施工：①森組</p> <p>宮古中央IC付近にて、盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：③加賀田組</p> <p>閉伊川橋のコンクリートの床(床版)が完成しました。</p>	<p>施工：⑤オリエンタル白石</p> <p>近内川橋をかける工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑦東急建設</p> <p>宮古北IC付近にて盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑨松尾建設</p> <p>崎山地区にて盛土工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑪ライト工業</p> <p>田老南IC付近で落石を防護する法面工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑬世紀東急工業</p> <p>田老第3トンネル～田老真崎海岸ICにかけての舗装工事をすすめています。</p>
<p>施工：②小澤組</p> <p>千徳地区にて、切土工事をすすめています。</p>	<p>施工：④不動テトラ</p> <p>千徳地区でトンネル工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑥不動テトラ</p> <p>近内地区にて、トンネル・切土・盛土工事が完成しました。</p>	<p>施工：⑧小澤組</p> <p>一の渡地区にて切土・盛土工事をすすめていきます。</p>	<p>施工：⑩日本ファブテック</p> <p>田老南IC付近で神田川橋のコンクリートの床(床版)工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑫オリエンタル白石</p> <p>田の沢川橋をかける工事をすすめています。</p>	<p>施工：⑭フジタ道路</p> <p>椋内第1トンネル～田老第3トンネルにかけての舗装工事の準備をすすめています。</p>

番号	工事名	工期	受注者	番号	工事名	工期	受注者
①	八木沢地区道路改良工事	H30.3.1～H31.2.18	(株)森組	⑥	国道45号近内地区道路工事	H28.4.1～H30.11.16	(株)不動テトラ(完成)
②	千徳地区道路改良工事	H30.3.30～H31.3.15	(株)小澤組	⑦	国道45号宮古北地区道路工事	H27.3.17～H31.3.20	東急建設(株)
③	閉伊川橋床版工事	H29.9.15～H30.10.31	(株)加賀田組(完成)	⑧	一の渡地区道路改良工事	H30.3.30～H31.3.25	(株)小澤組
④	国道45号千徳地区道路工事	H29.10.20～H31.12.3	(株)不動テトラ	⑨	崎山地区道路改良工事	H29.11.1～H31.1.17	松尾建設(株)
⑤	近内川橋外上部工工事	H30.3.1～H31.3.25	オリエンタル白石(株)	⑩	神田川橋上部工工事	H29.11.1～H31.3.25	日本ファブテック(株)
				⑪	小林西地区法面他工事	H30.3.1～H31.3.22	ライト工業(株)
				⑫	田の沢川橋上部工工事	H29.12.1～H30.12.25	オリエンタル白石(株)
				⑬	田老地区舗装工事	H30.3.27～H31.3.20	世紀東急工業(株)
				⑭	国道45号椋内地区舗装工事	H30.9.20～H32.2.28	フジタ道路(株)
				⑮	山口地区舗装工事	H30.10.29～H31.10.30	東亜道路工業(株)