

③摂待大橋付近の状況です。



④岩泉南 IC 付近の状況です。



完成までもう一息!



⑤新小本大橋付近の状況です。



⑥岩泉龍泉洞 IC 付近の状況です。



田老岩泉道路 工事箇所一覧 (注: 構造物名称等は「仮称」です)

工 事 名	受注者 (電話番号)	主な工事内容
① 国道45号 摂待道路工事	大成・銭高・東コン特定建設工事 共同企業体 (0193-77-5127)	摂待第1トンネル, 摂待第2トンネル, 摂待大橋, 下摂待橋, 直轄公共生コンプラント
③ 国道45号 田老岩泉地区舗装工事	大成ロテック(株) (0194-32-3801)	コンクリート・アスファルト舗装, 掘削, 盛土
④ 田老岩泉地区道路標識設置工事	小田島建設(株) (0197-72-2011)	標識設置
⑤ 国道45号 普代南地区改良工事	青木あすなろ建設(株) (0194-28-3220)	新小本大橋床版工

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。


発行: 国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区
〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1
TEL 0193-71-2010
URL <http://54.251.44.45/ppphp/tohoku/taroufudai.html>

※PPP: Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

宮古市田老 岩泉町 田野畑村 普代村

三陸沿岸道路 田老第2IC(仮)～岩泉龍泉洞 IC 間が
平成30年3月21日(水)に開通します!

当工区で事業を進めてまいりました「田老岩泉道路(田老北IC(仮)～岩泉龍泉洞IC) 延長6km」が、このたび「宮古田老道路(田老第2IC(仮)～田老北IC(仮)) 延長4km」とともに3月21日(水)に開通することになりました。現在、開通に向け鋭意工事を進めておりますが、現時点における空からみた田老岩泉道路の工事状況をお知らせいたします。



①田老北 IC から摂待第1トンネル方面をみた状況です。

②摂待第1トンネルから田老北 IC 方面をみた状況です。



三陸沿岸道路 田老岩泉道路 工事状況

【平成30年1月末現在】



3 摂待第2トンネル内において、点検用の通路下の埋土、コンクリートシートを施工しています。



5 小本地区において、立入防止柵の設置を行っています。



6 新小本大橋は、車両が通る床の部分の工事が完了し、足場の解体を行っています。



7 岩泉龍泉洞ICにおいて、新たに接続される宮古方面へのランプ施工に伴う国道455号の改良工事を行っています。



1 向新田地区では、舗装や防護柵の施工が概ね完了しました。現在、路面標示の準備を行っています。



2 摂待第1トンネルは電気が通り、概ね完成しました。



4 岩泉南ICのランプにおいて、舗装(表層)の施工を行っています。



8 国道455号の拡幅に伴い、既設道路情報板の移設を行っています。



9 岩泉龍泉洞ICの北側において、本線の路盤を施工しています。

『この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平29東復 第33号)』

※ICや構造物の名称は仮称です。