


三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路 **がんばろう！東北** 工事状況のお知らせ vol.19



平成26年07月01日現在

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工：④熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV



施工：⑩大日本土木



施工：⑧森組



施工：⑨森組



施工：⑪植木組



施工：②矢作建設工業

山田第2トンネルの北側入口(宮古側)で掘削作業を開始しました。よろしくお願いたします。


写真は豊根根田名部地区です。仮橋を利用しながら工事用道路を造成しています。

写真は豊根根新田地区です。重タンクを2台使用して盛土工事を実施しています。

写真は石峠地区です。工事用道路の造成及びカラムシ対策の一環として除草作業を実施しています。

石峠地区で道路改良(掘削)工事が契約になりました。よろしくお願いたします。

宮古市金浜地区の伐採作業が概ね終了しました。将来、宮古南インターチェンジになる予定です。



施工：⑦戸田建設



施工：③村本建設



施工：⑤徳倉建設



施工：⑥東急建設



調査：埋蔵文化財センター



施工：①日本国土開発

林道間木戸線の付替としてBOXカルバート(現場打ち)の工事を実施中です。

写真は山田町大沢地区です。設置完了したBOXカルバートの埋戻し作業を実施しています。

写真は豊根根川に架かる橋の下部工工事の状況です。3基とも躯体の立ち上げを進めています。

写真は豊根根勝山地区です。1基目のBOXカルバートの据付作業が終了いたしました。

宮古市立津軽石中学校の2・3年生20名が遺跡見学と発掘体験を行いました。(詳細は裏面で！)

写真は津軽石根井沢地区です。将来、根井沢川と市道新町根井沢線がBOXカルバートの中を通過します。

◆工事一覧表

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
① 津軽石地区改良工事	日本国土開発(株) 東北支店	内田、菅野	平成25年3月23日 ~ 平成26年07月11日 完成
② 豊間根北地区道路改良工事	矢作建設工業(株) 東北支店	大槻、小池	平成25年8月21日 ~ 平成26年08月下旬 予定
③ 大沢地区改良工事	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年9月26日 ~ 平成26年09月下旬 予定
④ 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
⑤ 豊間根川橋下部工工事	徳倉建設(株) 東北支店	佐野、北折	平成25年11月29日 ~ 平成26年12月下旬 予定
⑥ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	工事期間
⑦ 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	陸山、鈴木	平成26年1月7日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑧ 豊間根地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	早川、荻原	平成26年4月2日 ~ 平成26年10月下旬 予定
⑨ 石峠地区道路改良工事	(株)森組 東北営業所	楠木	平成26年4月2日 ~ 平成26年10月下旬 予定
⑩ 下田名部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	榎村、伊藤	平成26年4月2日 ~ 平成26年10月下旬 予定
⑪ 石峠改良工事	(株)榎木組 東北支店	今川、児玉	平成26年4月2日 ~ 平成26年10月下旬 予定

☆宮古市立津軽石中学校2・3年生(20名)が
石峠Ⅱ遺跡で発掘体験を実施しました!



宮古市立津軽石中学校の総合学習の一環として、公共財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターと共同で、7月1日(火)に中学2・3年生20名及び教職員2名の皆さんを対象に、石峠Ⅱ遺跡において発掘体験会を開催しました。



▲石峠Ⅱ遺跡(9,698㎡)では、縄文時代中期の竪穴住居や竪穴などが検出されています。

参加した生徒の皆さんからは、「土器を掘る大変さや土器の貴重さがよくわかりました」などの感想をいただきました。どうもありがとうございました。

三陸国道事務所では、地域の小中学校が行う「総合的な学習の時間」の授業に対し、より実践的な学習ができるよう、現場見学や各種施設の見学会、出張出前講座などを通じた協力を行っています。

くわしくは、
三陸国道事務所 地域づくり相談室
0193-71-1711 までお気軽に。



▲土器などを傷つけないよう、スコップや竹へらで丁寧に土を削っていきます。

☆掘削を開始するトンネル工事(山田第1・山田第2・豊間根トンネル)の説明会を開催しました!



- ◎山田第1トンネル(施工担当:戸田建設)
- ◎山田第2トンネル(施工担当:熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV)
- ◎豊間根トンネル(施工担当:東急建設)

トンネル工事が本格的に着手することを受けて、山田第1トンネル工事及び山田第2トンネル工事の合同説明会を6月3日(火)、豊間根トンネル工事の説明会を6月21日(土)に開催いたしました。

皆様にはご迷惑をお掛けすることないように努めて参りますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



▲山田第1、第2トンネル工事の説明会の様子



▲豊間根トンネル工事の説明会の様子

完成予想図



▲山田第1トンネル(釜石側)



▲山田第2トンネル(宮古側)



▲豊間根トンネル(釜石側)

今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官