

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

がんばろう！東北

工事状況のお知らせ vol.20



山田町PRキャラクター



平成26年08月01日現在
東北地方整備局 三陸国道事務所



宮古市PRキャラクター



施工: ⑧村本建設

大沢地区で掘削作業を進めています。もう一段(高さ約7m)掘り下げる計画となっています。



施工: ②熊谷組・アイサワ工業・株本建設JV

24時間体制で鋭意掘削中です。見学会も予定しておりますので多数の申し込み、お待ちしております！



施工: ③大日本土木

田名部地区の掘削土を盛土箇所へ搬出する準備を進めています。よろしくお願いいたします。



施工: ⑨徳倉建設

コンクリート打設時は早朝からの作業となります。ご迷惑をお掛けしておりますが、よろしくお願いいたします。




施工: ④東急建設

豊間根トンネルの南側入口(釜石側)で掘削作業を開始いたしました。よろしくお願いいたします。



施工: ⑪本間組

金浜地区で道路改良及びBOXカバート付工事が契約になりました。よろしくお願いいたします。



調査: 埋蔵文化財センター

調査が3か月を経過し、このように竪穴住居跡が多数重なり合って見つかっています。



調査: 埋蔵文化財センター

縄文土器がたくさん捨てられている地点を掘り下げたところ、竪穴住居跡が見つかりました。



施工: ①戸田建設

山田第1トンネルの南側入口(釜石側)で掘削作業を開始しました。よろしくお願いいたします。



施工: ⑩本間組

写真は豊間根新田地区です。盛土作業を鋭意進めています。完成すると、約13mの高さとなります。



調査: 埋蔵文化財センター

円形の竪穴住居跡としては本遺跡で一番大きく、縄文時代中期のもので、直径が約8mあります。



施工: ⑤森組

石峠地区で掘削土を搬出する準備を進めています。よろしくお願いいたします。

◆工事等一覧表

| 工事名 | 受注者 | 現場責任者 | 工事期間 |
|----------------|-------------------|-------|-----------------------------|
| ① 山田第1トンネル工事 | 戸田建設(株) 東北支店 | 陰山、鈴木 | 平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定 |
| ② 山田第2トンネル工事 | 熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV | 藤原、小西 | 平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定 |
| ③ 下田名都地区道路改良工事 | 大日本土木(株) 東北支店 | 楠村、伊藤 | 平成26年04月02日 ~ 平成26年10月下旬 予定 |
| ④ 豊間根トンネル工事 | 東急建設(株) 東北支店 | 安野、石澤 | 平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定 |
| ⑤ 石峠地区道路改良工事 | (株)森組 東北営業所 | 楠木、竹下 | 平成26年04月02日 ~ 平成26年10月下旬 予定 |
| ⑥ 石峠改良工事 | (株)楠木組 東北支店 | 今川、児玉 | 平成26年06月26日 ~ 平成27年02月上旬 予定 |

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

| 工事名 | 受注者 | 現場責任者 | 工事期間 |
|----------------|----------------|-------|------------------------------|
| ⑦ 豊間根北地区道路改良工事 | 矢作建設工業(株) 東北支店 | 大槻、小池 | 平成25年08月21日 ~ 平成26年08月20日 予定 |
| ⑧ 大沢地区改良工事 | 村本建設(株) 東北支店 | 渡辺、丸山 | 平成25年09月26日 ~ 平成26年09月下旬 予定 |
| ⑨ 豊間根川橋下部工工事 | 徳倉建設(株) 東北支店 | 佐野、北折 | 平成25年11月29日 ~ 平成26年12月下旬 予定 |
| ⑩ 豊間根地区道路改良工事 | (株)本間組 東北支店 | 早川、萩原 | 平成26年04月02日 ~ 平成26年10月下旬 予定 |
| ⑪ 金浜両地区道路改良工事 | (株)本間組 東北支店 | 長井 | 平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定 |
| ⑫ 山田宮古地区伐採作業 | 宮古地方森林組合 | 中居 | 平成26年04月21日 ~ 平成27年01月下旬 予定 |



☆豊間根北地区道路改良工事が概ね終了しました。(施工担当：矢作建設工業)



山田町の荒川地区で実施していました豊間根北地区道路改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は道路改良、BOXカルバート(3基)の設置、(仮称)荒川川橋の橋台施工(宮古側)及び護岸工、町道の迂回路造成、石峠地区や宮古市金浜地区の工事用道路造成、宮古南インターチェンジ付近の伐採作業等です。荒川地区の田園地帯を通過することから地域住民の農作業等に十分配慮しながら工事を進めました。



▲豪雪に見舞われましたが、安全に据付作業を実施しました。

▲現場周辺の県道等を定期的に清掃しました。



工事責任者 小池さん

山田町豊間根地区で昨年の8月に始まった本工事ですが、この8月末に竣工を迎える事になりました。大型車による重機・資材の搬入やカルバートボックス施工に伴う町道白山船石線の迂回等、大変なご迷惑・ご不便をおかけ致しました。地元住民の皆様、ならびに関係各位の多大なるご理解とご協力を賜り、無事に竣工を迎える事が出来ます。厚く御礼申し上げます。最後に、三陸沿岸道路が無事故無災害で全面開通する事、ならびに東北の一日も早い復興を心より祈念致します。

- ◆他に協力いただいた皆さん
- 伐採…(有)山愛緑化、(株)泰山林業 ○交通誘導…スネット(株)
 - 道路改良…(有)上中屋敷重機 ○仮設電気工事…(株)村山電気商会
 - 迂回路舗装…大成アツツ(株)、(有)工藤舗装 ○測量…(株)MSS
 - BOXカルバート工事…昭和コンクリート工業(株)、(有)宏伸、(株)白高商事 日本コンクリート(株) ○クレーン工事…(株)渡辺工業所、(有)佐藤ルー
 - 橋台工事…(有)三東、(有)因幡鉄筋工業所、(株)井上が入庄接工業 (有)朝倉工業、(株)八幡建設、(株)菊池建設、菱井建設(株)
 - 水道管工事…(有)斎藤設備 ○排水構造物工事…エス建設(株)
 - 配電線路移設等…東北電力、177(株)、NTT、(株)TTK ほか



☆山田第2トンネル工事(延長1,985m)の安全祈願祭が執り行われました!



山田宮古道路のなかで、一番延長の長い山田第2トンネル(延長1,985m)の工事の安全を祈念して、7月14日(月)に安全祈願祭が執り行われました。施工会社である、熊谷組・アイサワ工業・株木建設特定建設工事共同企業体の主催のもと、佐藤山田町長をはじめとする来賓、関係者約80名が出席しました。



▲虎舞を披露したあとに来賓の皆さんと一緒に記念撮影。“やまだちゃん”と“たけちゃん”も応援に駆けつけました。

▲安全祈願の融入を行いました

☆現場見学会を開催し、復興を実感していただきました!
○津軽石中学校2・3年生(22名)、○山田町農業委員会(17名)

「地域について学ぶ」をテーマとする総合的な学習の一環として、7月3日(木)に宮古市立津軽石中学校の2・3年生20名及び教職員2名の皆さんを対象に、現場見学会を実施しました。

また、“農地の日”である7月15日(火)には、山田町農業委員会の皆さんに工事現場を見学していただきました。



今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。
現場見学会の申し込みも待ってます!

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官