

◆工事等一覧表

	工事名	受注者	現場責任者	工事期間
①	山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	陸山、鈴木	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
②	山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③	下田名部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	植村、伊藤	平成26年04月02日 ~ 平成27年01月下旬 予定
④	豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤	石峠地区道路改良工事	(株)森組 東北営業所	植木、竹下	平成26年04月02日 ~ 平成26年10月下旬 予定
⑥	石峠改良工事	(株)植木組 東北支店	今川、児玉	平成26年06月28日 ~ 平成27年02月上旬 予定

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

	工事名	受注者	現場責任者	工事期間
⑦	大沢地区改良工事	村本建設(株) 東北支店	渡辺、丸山	平成25年09月26日 ~ 平成26年09月30日 完成
⑧	豊間根川橋下部工事	徳倉建設(株) 東北支店	佐野、北折	平成25年11月29日 ~ 平成26年12月下旬 予定
⑨	豊間根地区道路改良工事	(株)木間組 東北支店	早川、萩原	平成26年04月02日 ~ 平成26年10月下旬 予定
⑩	根井沢地区改良工事	大和小田建設(株) 東北支店	加古	平成26年08月29日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑪	金浜両地区道路改良工事	(株)木間組 東北支店	長井	平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑫	山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居	平成26年04月21日 ~ 平成27年01月下旬 予定



☆大沢地区改良工事が概ね終了しました。
(施工担当：村本建設)



山田町の大沢から石峠地区の間で実施していた大沢地区改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は道路改良、BOXカルバート(6基)の設置、田名部地区及び石峠地区の伐採作業等です。伐採を約11.1ha実施して頂いたことで、次の工事がスムーズに作業を進めることができました。またBOXを掘削した数は今までの工事の中で最多了。



▲大沢地区等で定期的に清掃活動を実施しました。
▲田名部地区で地盤改良を実施しました。



工事責任者 丸山さん

山田町大沢地区において昨年の10月に始まった工事ですが、この9月末に竣工を迎える事になりました。近隣の方々におかれましては、大型車両による資機材の搬入などにおいて、大変なご不便をお掛けしました。住民の皆さま、ならびに関係者各位の工事へのご理解とご協力により、無事に竣工を迎えることができます。現場を代表して御礼申し上げます。最後に、復興の一端を担ったことに心から感謝するとともに、三陸沿岸道路が無事全面開通すること、ならびに東北の一日も早い復興を心より祈念致します。



丸山さん(東京都) 辻さん(大阪府) 田中さん(神奈川県) 渡辺さん(愛知県)

- ◆他に協力いただいた皆さん
- 看板設置…(株)仙台銘板
 - 測量…(株)興和
 - 伐採…(有)山愛緑化、(有)泉山林業
 - 迂回路舗装…三好建設(株)
 - 地盤改良…地盤工事(株)
 - 道路改良…佐々木産業(株)
 - クレーン工事…(株)渡辺工業所
 - BOXカルバート工事…昭和コンクリート工業(株)、(有)宏伸
 - 水道管工事…(有)最上商店、(有)斎藤設備
 - 配電線路移設等…東北電力、Jフック(株)、NTT、(株)TTK
 - 法面工事…丹内建設(株)
 - 交通誘導…(株)M・K・G ほか



☆山田第1トンネル及び豊間根トンネルの工事安全祈願祭が執り行われました!



7月31日(木)に、山田第1トンネル(延長977m)の安全祈願祭を執り行いました。約100名の方々が出席し、山田第1保育所の園児による“虎舞”も披露されました。

8月6日(水)には、豊間根トンネル(延長709m)の安全祈願祭を執り行いました。約90名の方々が出席し、豊間根保育園児による“よさこいソーラン節”も披露されました。



▲安全祈願祭終了後、園児の皆さんは、林工事で活躍する大型機械を見学、搭乗しました。

☆現場見学会を開催しました。
○山田町教育研究協議会(10名)

7月28日(月)に山田町内の小中学校の教職員で構成します山田町教育研究協議会(社会科部会)の10名の先生方が、現場見学会に訪れました。次回は児童・生徒さんを連れての現場見学会をお待ちしております!



☆工事の安全施工と労働災害の防止を目指して



8月19日(火)に、宮古労働基準監督署と共同で工事現場の安全パトロール及び意見交換会を実施しました。今後も事故のないよう安全に工事を進めてまいります。



▲指摘箇所について検討・意見交換を行い、安全管理の更なる徹底を確認しました。

今後、工事が全面展開していきます。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、1日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。
現場見学会の申し込みも待ってますよ!

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官