

○取組内容・今後の進め方について

H31.1 第1回協議会

協議会設立、取り組み（モデルルート設定等について意見交換）、今後の進め方



R1.12 第2回協議会

モデルルート及び名称の決定

（仮）震災復興・伝承みやぎルートの課題と具体的な取組内容（案）について

今後の進め方（案）



R2.8 第3回協議会

宮城サイクルツーリズムの
ロゴマーク（案）決定宮城サイクルツーリズム推進協議会
の取組チラシ（案）決定

整備マニュアル（案）の決定

進捗状況、今後の取組内容の報告



R3.3 第4回協議会（今回）

震災復興・伝承みやぎルート（一部変更、危険箇所、先行整備区間）の報告

ゲートウェイ、サイクルステーションの候補施設（案）の報告

進捗状況、今後の取組内容の報告



R3.4以降 第5回協議会

情報発信（マップ・ホームページの準備）の報告

地域部会の立ち上げ

先行整備区間・受入環境整備の状況報告

進捗状況、今後の取組内容の報告



R5年度 以降

ナショナルサイクルルート認定