

本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC](No.387～No.555)工事進捗状況

H25年 9月上旬時点

< 大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定2車線事業中 >



〔凡例〕

	橋梁・公道橋
	トンネル
	道路函渠
	水路函渠

工事の種類

	改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
	橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事 例： 下部工工事・ 上部工工事
	函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
	トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事

荒沢地区道路改良工事
受注者：丸か建設(株)
工期：H25.3.16～H25.10.31

