

本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC](No.387～No.555)工事進捗状況

< 大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定2車線事業中 >

H26年9月上旬時点



- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠

池月地区跨道橋工事
受注者：(株)ピーエス三菱
工期：H26.4.1～H26.10.31

①滝根川橋
②跨道橋

