

# 本吉気仙沼道路(Ⅱ期)[本吉IC～大谷IC](No.0～No.204)工事進捗状況

H28年11月上旬時点

① < 本吉IC～大谷ICの延長4.0kmを2車線事業中 >

②

③



▲No.-1-10から本吉跨道橋A2側を望む




▲No.153から終点側を望む



▲No.182から終点側を望む

|  |   |   |
|--|---|---|
| 大沢地区道路改良工事<br>受注者：泰昌建設(株)<br>工期：H28.4.1～H29.6.16 | 赤牛川橋上部工工事<br>受注者：(株)IHIインフラ建設<br>工期：H28.7.30～H29.3.24 | 高地区道路改良工事<br>受注者：熱海建設(株)<br>工期：H28.4.1～H29.7.19 |
|--|---|---|



日門西地区道路改良工事  
 受注者：升川建設(株)  
 工期：H28.4.1～H29.6.23

日門東地区道路改良工事  
 受注者：(株)只野組  
 工期：H28.4.1～H29.8.4

[凡例]

|        |
|--------|
| 橋梁・公道橋 |
| トンネル   |
| 道路函渠   |
| 水路函渠   |
| 完成     |

《工事の種類》

|      |   |
|------|---|
| 改良   | 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事<br>例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事 |
| 橋梁   | 車が通行する橋梁をつくる工事<br>例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事       |
| 函渠   | 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事<br>例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事   |
| トンネル | 車が通行するトンネルをつくる工事<br>例：〇〇トンネル工事            |