

歌津IC～本吉IC (No.195～No.390) 工事進捗状況


< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H26年1月上旬時点

- [凡 例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠

田表地区道路改良工事
 受注者：(株)森組
 工期：H25.12.14～H26.3.24

①田表地区
 ②新北明戸地区



準備中

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
 例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
 例：○○下部工工事・○○上部工工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
 例：○○トンネル工事