

# 歌津IC～本吉IC (No.390～No.575) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H26年3月上旬時点

田表地区道路改良工事  
受注者：(株) 森組  
工期：H25. 12. 14～H26. 3. 31

①田表地区  
②新北明戸地区

津谷川南地区道路改良工事  
受注者：(株) 橋本店  
工期：H26. 4. 1～H26. 10. 31

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠

