

歌津IC～本吉IC(No.195～No.390)工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H26年4月上旬時点


[凡例]

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠

田表地区道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H25.12.14～H26.6.13

①田表地区
②新北明戸地区

菅の沢地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H26.4.1～H26.10.31



準備中

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事