

南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355)工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H26年8月上旬時点


- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成

- <<工事の種類>>
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

大上坊・蛇王地区道路改良工事
受注者：大旺新洋(株)
工期：H26.4.1～H27.3.27

南三陸道路4号トンネル工事
受注者：(株)不動テトラ
工期：H25.3.16～H27.3.27

阿曾地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H26.4.1～H26.10.31



① 終点側からA1、P1を望む

② 4号トンネル

③ 終点側から起点側を望む

