

歌津IC～本吉IC(No.195～No.390)工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >


H26年8月上旬時点

- [凡例]
- 橋梁・こ道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠

田表地区道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H25.12.14～H26.12.10

①田表地区
②新北明戸地区

菅の沢地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H26.4.1～H26.10.31



- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事