

歌津IC～本吉IC (No.390～No.575) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H26年9月上旬時点

田表地区道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H25.12.14～H26.12.10

①田表地区
②新北明戸地区


津谷川南地区道路改良工事
受注者：(株)橋本店
工期：H26.4.1～H26.10.31

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 黄色 橋梁・公道橋
- 紫色 トンネル
- 緑色 道路函渠
- 水色 水路函渠



津谷川橋下部工工事
受注者：前田建設工業(株)
工期：H26.3.14～H28.3.15

