

# 歌津IC～本吉IC(No.195～No.390)工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H26年12月上旬時点

田表地区道路改良工事  
受注者：(株)森組  
工期：H25.12.14～H27.2.13


- ①田表地区
- ②新北明戸地区

歌津本吉地区道路改良工事  
受注者：(株)フジタ  
工期：H26.10.16～H29.1.31

- ①伊里前川橋
- ②歌津地区
- ③津谷川地区

菅の沢地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H26.4.1～H27.2.26

外尾地区道路改良工事  
受注者：(株)只野建設  
工期：H26.8.5～H27.2.20



改良 ①  
No.313右市道から起点側を望む



改良 ②  
No.330右グリーンロードから事業地を望む

[凡例]

黄色	橋梁・公道橋
紫色	トンネル
緑色	道路函渠
水色	水路函渠

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事