


# 南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355) 工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H27年1月上旬時点

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠
  - 完成・一部完成

- << 工事の種類 >>
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
  - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
  - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
  - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事



大上坊・蛇王地区道路改良工事  
受注者：大旺新洋(株)  
工期：H26.4.1～H27.3.27

南三陸道路4号トンネル工事  
受注者：(株)不動テトラ  
工期：H25.3.16～H27.3.27

阿曾地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H26.4.1～H27.3.20

国道45号 南三陸地区道路改良工事  
受注者：(株)不動テトラ  
工期：H26.10.15～H28.3.18

志津川北地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H26.11.5～H27.3.31

① 終点側からP1、A1を望む

② No.267から終点側を望む

③ 第19号函渠工



基礎コンクリート打設完了