

歌津IC～本吉IC(No.195～No.390)工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H27年2月上旬時点

田表地区道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H25.12.14～H27.2.13

①田表地区
②新北明戸地区

歌津本吉地区道路改良工事
受注者：(株)フジタ
工期：H26.10.16～H29.1.31

①伊里前川橋
②歌津地区
③津谷川地区

菅の沢地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H26.4.1～H27.2.26

外尾地区道路改良工事
受注者：(株)只野建設
工期：H26.8.5～H27.2.20

[凡例]

黄色	橋梁・公道橋
紫色	トンネル
緑色	道路函渠
水色	水路函渠

《工事の種類》

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：○○改良工事・○○道路改良工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：○○下部工事・○○上部工事
函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事

