

# 南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355)工事進捗状況

H27年7月上旬時点

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠
  - 完成・一部完成

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：○○改良工事・○○道路改良工事
  - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：○○下部工事・○○上部工事
  - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：○○函渠工事・○○構造物工事
  - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：○○トンネル工事

国道45号 大上坊川橋上部工工事  
受注者：(株)安部日鋼工業  
工期：H27. 3. 17～H27. 7. 30

蛇王地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H27. 4. 1～H27. 9. 30

志津川北地区道路改良工事  
受注者：(株)佐藤工務店  
工期：H26. 11. 5～H27. 10. 30

南三陸道路トンネル舗装工事  
受注者：世紀東急工業(株)  
工期：H27. 5. 1～H27. 10. 30

国道45号 南三陸地区道路改良工事  
受注者：(株)不動テトラ  
工期：H26. 10. 15～H28. 3. 18

