

# 歌津IC～本吉IC (No.195～No.390) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H27年8月上旬時点

吉野沢地区道路改良工事  
受注者：(株)橋本店  
工期：H26.7.16～H27.11.30

長窪地区道路改良工事  
受注者：(株)只野組  
工期：H27.5.1～H27.10.30

②吉野沢地区

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠

