

歌津IC～本吉IC (No.195～No.390) 工事進捗状況


< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H27年9月上旬時点

吉野沢地区道路改良工事
受注者：(株)橋本店
工期：H26.7.16～H27.11.30

長窪地区道路改良工事
受注者：(株)只野組
工期：H27.5.1～H27.10.30

②吉野沢地区



《工事の種類》

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
函	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事

[凡例]

橋梁・公道橋
トンネル
道路函渠
水路函渠

