


# 歌津IC～本吉IC (No.390～No.575) 工事進捗状況

< 歌津IC～本吉ICの延長12kmを2車線事業中 >

H29年3月上旬時点

- 吉野沢地区跨道橋工事**  
受注者：ドービー建設工業株式会社  
工期：H29. 1. 6～H30. 12. 21
- 歌津本吉地区道路改良工事**  
受注者：株式会社 フジタ  
工期：H26. 10. 16～H29. 3. 24
- 本吉地区下部工工事**  
受注者：那須建設株式会社  
工期：H28. 5. 13～H29. 11. 30



《工事の種類》

- 改良** (Improvement): 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** (Bridge): 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** (Culvert): 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** (Tunnel): 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・跨道橋 (Yellow)
- トンネル (Purple)
- 道路函渠 (Green)
- 水路函渠 (Light Green)
- 完成 (Grey)

