

南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355) 工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H29年5月上旬時点



平井田地区舗装工事
受注者：福田道路(株)
工期：H29. 4. 1～H30. 1. 31

立沢地区舗装工事
受注者：常磐工業(株)
工期：H29. 4. 1～H30. 2. 15

蛇王地区舗装工事
受注者：東京舗装工業(株)
工期：H29. 4. 1～H30. 1. 31

阿曾地区舗装工事
受注者：(株)竹中道路
工期：H29. 4. 1～H30. 2. 15

蛇王北地区道路改良工事
受注者：(株)只野組
工期：H28. 5. 25～H29. 6. 9

歌津IC(仮)

立沢南地区上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H28. 6. 8～H29. 6. 30

立沢地区道路改良工事
受注者：熱海建設・村岡建設工業
復旧・復興建設工事共同企業体
工期：H28. 10. 28～H29. 7. 31

蛇王川橋上部工工事
受注者：(株)IHIインフラ建設
工期：H28. 6. 1～H29. 6. 9

阿曾地区道路改良工事
受注者：(株)ピーエス三菱
工期：H28. 9. 13～H29. 6. 30

立沢北地区上部工工事
受注者：オリエンタル白石(株)
工期：H28. 6. 17～H29. 5. 31



- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
 - 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋(計画)
 - トンネル(計画)
 - 道路函渠(計画)
 - 水路函渠(計画)
 - 完成・一部完成