

小泉海岸IC～本吉津谷IC(No.502～No.575)工事進捗状況

< 小泉海岸IC～本吉津谷ICの延長2kmを2車線事業中 >

歌津IC～小泉海岸IC
平成31年2月16日 開通


《工事の種類》

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事	函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工事・〇〇上部工事	トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事
		舗装	車が通行する道路の舗装を主に行う工事 例：〇〇舗装工事

R2年9月上旬時点

〔凡例〕

	橋梁・跨道橋
	トンネル
	道路函渠
	水路函渠
	完成



登米沢地区舗装工事
受注者：株式会社 ガイアート
工期：R2.4.1～R2.12.25

風越地区舗装工事
受注者：常盤工業 株式会社
工期：R2.4.1～R2.12.25

中島東地区道路改良工事
受注者：株式会社橋本店
工期：H31.6.22～R2.9.30

