

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.270～No.490)工事進捗状況

H25年 8月上旬時点

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中) >

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

[凡例]

- 橋梁・こ道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠

沢尻橋上部工工事
受注者：宮地エンジニアリング(株)
工期：H25. 3. 9～H25. 10. 31



国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業(株)
工期：H24. 3. 22～H26. 1. 31

- ①福平橋
- ②大岩久保沢橋
- ③寺沢川橋

南の沢地区道路改良工事
受注者：(株)猪又組
工期：H24. 3. 16～H25. 10. 31

