

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.270～No.490)工事進捗状況

H25年11月上旬時点

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中) >

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工事・○○上部工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事



沢尻橋上部工事
受注者：宮地エンジニアリング(株)
工期：H25.3.9～H26.1.24

沢尻道路改良工事
受注者：株佐藤工務店
工期：H25.7.26～H26.3.20

大嶺道路改良工事
受注者：株新井組
工期：H25.7.19～H26.2.28

国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業(株)
工期：H24.3.22～H26.1.31

- ① 福平橋
- ② 大岩久保沢橋
- ③ 寺沢川橋

南の沢地区道路改良工事
受注者：(株)猪又組
工期：H24.3.16～H26.1.31

