

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.680～No.859)工事進捗状況

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料供用中) >

H26年6月上旬時点



改良


① No.764から終点側を望む



改良

② No.797から起点側を望む

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成



桜沢地区道路改良工事
受注者：大旺新洋（株）
工期：H25. 7. 19～H26. 6. 20

① 岩沢工区
② 桜沢工区

大船沢地区道路改良工事
受注者：（株）浅沼組
工期：H25. 7. 19～H26. 7. 31

志津川IC橋上部工工事
受注者：日本鉄塔工業（株）
工期：H26. 3. 8～H27. 1. 30



改良

③ 地下排水工施工状況



改良

④ 町道信倉線
排水構造物工施工状況

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事