

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.490～No.680)工事進捗状況

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料供用中) >

H27年6月上旬時点

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成


《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

朝田貫地区舗装工事
受注者：前田道路(株)
工期：H27.4.1～H27.10.30

登米東地区舗装工事
受注者：東京舗装工業(株)
工期：H26.8.1～H27.7.31

登米地区道路改良工事
受注者：(株)武山興業
工期：H27.4.1～H27.10.20



① 起点側から終点側を望む
志津川トンネル終点側坑口

② 起点側から終点側を望む
寺沢川橋

