

矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.482～No.623)工事進捗状況


H24年11月上旬時点

東松島地区下部工工事
受注者：千田建設(株)
工期：H24.3.2～H25.2.22

- ①高松橋：橋台1基 橋脚3基
- ②上小松橋：橋台1基 橋脚2基

旗沢橋上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H24.3.2～H25.2.28

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成



東松島地区道路改良工事
受注者：(株)藤山工務店
工期：H24.2.22～H24.12.10

① No.525から終点側を望む
旗沢橋 全景

② No.533から起点側を望む
旗沢橋 全景

③ No.566から終点側を望む
上小松橋 全景
橋脚(P1 P2)

④ 上小松橋 橋脚(P2)

