

# 矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC](No.623～No.856)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >

H25年 3月上旬時点

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事  
例：〇〇舗装工事

〔凡例〕

- 橋梁・ご道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成



② No770から終点側を望む  
矢本大橋



③ No780から起点側を望む  
矢本大橋



④ No803から起点側を望む  
川前ご道橋



橋桁送出し・降下が完了し仮設備を解体しています。

橋桁の設置が完了しました。