

# 矢本石巻道路[石巻港IC～石巻河南IC](No.856～No.949)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >


H25年 3月上旬時点

「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事  
例：〇〇舗装工事

「凡例」

- 橋梁・こ道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成



① No.855から終点側を望む



路体盛土が完了しました。

② No.928から終点側を望む  
川南こ道橋



橋桁の設置が完了しました。