

# 矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC](No.623～No.856)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

H25年 5月上旬時点

橋梁



①  
No773から終点側を望む


矢本大橋上部工工事  
受注者：(株)横河ブリッジ  
工期：H24.3.13～H25.10.31

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

[凡例]

- 橋梁・ご道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



大塩小松地区舗装工事  
受注者：東亜道路工業(株)  
工期：H25.3.7～H25.10.31

大曲赤井地区舗装工事  
受注者：鹿島道路(株)  
工期：H25.3.8～H25.10.31

②  
No773から終点側を望む

③  
No715から終点側を望む

④  
No790から終点側を望む

橋梁



改良

改良

舗装工事準備中です。

路体盛土を施工中です。