

矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC](No.623～No.856)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

H25年 8月上旬時点

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
 - 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

- [凡例]
- 橋梁・ご道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠



矢本大橋上部工工事
受注者：(株)横河ブリッジ
工期：H24.3.13～H25.10.31

