

矢本石巻道路[矢本IC～石巻港IC](No.623～No.856)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >


H25年10月上旬時点

橋梁



① 起点側から終点側を望む

橋梁



② 終点側から起点側を望む

上部工施工中です。


矢本大橋上部工工事
受注者：(株)横河ブリッジ
工期：H24.3.13～H25.10.31

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

[凡例]

- 橋梁・ご道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



舗装



路盤が完成しました。

③ No734から終点側を望む

舗装



④ No755から起点側を望む

舗装



⑤ No807から終点側を望む